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Кафедра-разработчик рабочей программы: «Инноватики в химической технологии» 

 

1.  Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»:

а) сформировать представления о проектной деятельности как специфической форме 

организации процессов управления;

б) сформировать навыки выявления и постановки целей и задач проекта, а также 

оптимальных способов их решения;

в) научить выделять ресурсные ограничения на всех этапах жизненного цикла проекта;

г) подготовить обучающихся к разработке  проектов с учетом действующих стандартов и 

иных нормативных актов.

 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:

а) понятия «проект», «программа», «портфель проектов»;

б) как связаны управление проектами, управление операционной деятельностью и 

организационной стратегией.

в) влияние дизайна организации на процесс управления проектной деятельностью;

2) Уметь:

а) управлять процессами интеграции, планирования, содержания и стоимости проекта;

б) разрабатывать систему документационного обеспечения проекта, исходя  из 

действующих стандартов и иных нормативных актов.

в) выявлять и оценивать риски проекта, разрабатывать мероприятия для реакции на 

рисковые события.

3)Владеть:

а) навыками работы с информационными системами управления проектами с 

использованием специализированного ПО (программного обеспечения);

б) навыками управления заинтересованными сторонами проекта;

в) навыками разработки и презентации проекта заказчику.
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2.   Содержание дисциплины «Основы проектной деятельности»: 
Понятие проектного управления, его отличие от операционного управления. Инициация проекта
Планирование проекта
Исполнение проекта
Мониторинг и контроль проекта
Завершение проекта
Области знаний в управлении проектом
Документирование проектной деятельности
Специализированное программное обеспечение проектной деятельности
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3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
а) понятия «проект», «программа», «портфель проектов»;
б) как связаны управление проектами, управление операционной деятельностью и организационной стратегией.
в) влияние дизайна организации на процесс управления проектной деятельностью;
2) Уметь:
а) управлять процессами интеграции, планирования, содержания и стоимости проекта;
б) разрабатывать систему документационного обеспечения проекта, исходя  из действующих стандартов и иных нормативных актов.
в) выявлять и оценивать риски проекта, разрабатывать мероприятия для реакции на рисковые события.
3)Владеть:
а) навыками работы с информационными системами управления проектами с использованием специализированного ПО (программного обеспечения);
б) навыками управления заинтересованными сторонами проекта;
в) навыками разработки и презентации проекта заказчику.




