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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» являются;
а) сформировать представления о проектной деятельности как специфической форме 

организации процессов управления;
б) сформировать навыки выявления и постановки целей и задач проекта, а также 

оптимальных способов их решения;
в) научить вьщелять ресурсные ограничения на всех этапах жизненного цикла 

проекта;
г) подготовить обучающихся к разработке проектов с учетом действующих 

стандартов и иных нормативных актов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к базовой части ОП и

формирует у бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн по профилю подготовки 
«Графический дизайн» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» бакалавр 
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн по профилю подготовки «Графический 
дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

Библиография и библиотековедение
Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» 

могут быть использованы при прохождении практик и выполнении выпускной 
квалификационной работы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

ОПК -6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно­
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале

ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 
исполнения дизайн-проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
а) термины «проект», «программа», «портфель проектов», этапы жизненного цикла 

проекта;
б) способы обеспечения проектов ресурсами;
в) отличие проектной и операционной деятельности
г) информационно-коммуникационные технологии управления проектами с учетом 

основных требований информационной безопасности
2) Уметь:
а) управлять содержанием, планированием и стоимостью проекта
б) формулировать устав проекта, создавать иерархическую структуру работ, 

матрицу требований;
в) выявлять и оценивать риски проекта, разрабатывать мероприятия для реакции на 

рисковые события
г) выполнять эталонные образцы продукта проекта
3) Владеть;



а) навыками работы с информационными системами управления проектами с 
использованием специализированного ПО (программного обеспечения);

б) навыками построения сетевой диаграммы и диаграммы Ганта;
в) навыками разработки и презентации проекта заказчику
г) разработки конструкции изделия-продукта проекта с учетом технологий 

изготовления.

4. Структура и содержание дисциплины «Основы проектной деятельности»

№
п/п

Раздел дисциплины

О.н

и

Виды учебной 
работы 

(в часах)

Оценочные 
средства для 
проведения 

промежуточной 
аттестации по 

разделам
Лекции Практические

занятия
Лаборатор

ные
работы

СРС

1 Управление 
проектами как форма 
организации процесса 
управления

4 2 2 4 Творческое 
задание 

Г рупповая 
работа

2 Стейкхолдеры. 
Инструменты 
выявления и 
управления.

4 2 2 4 Творческое 
задание 

Г рупповая 
работа

3 Инициация проекта 4 2 2 4 Творческое
задание

Групповая
работа

4 Планирование 
проекта. Управление 
содержанием

4 2 2 4 Творческое 
задание 

Г рупповая 
работа

5 Планирование 
проекта. Управление 
сроками

4 2 2 4 Творческое 
задание 

Г рупповая 
работа

6 Планирование 
проекта. Управление 
стоимостью

4 2 2 4 Творческое 
задание 

Г рупповая 
работа

7 Планирование 
проекта. Управление 
рисками

4 2 2 4 Творческое
задание

Групповая
работа

8 Мониторинг и 
контроль проекта

4 2 2 4 Творческое 
задание 

Г рупповая 
работа

9 Завершение проекта 4 2 2 4 Творческое
задание

Групповая
работа



Форма аттестации Зачет

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых 
компетенций

№
п/
п

Раздел дисциплины Ча
сы

Тема лекционного 
занятия

Краткое содержание Формируе
мые

компетен
ции

1 Управление 
проектами как форма 
организации 
процесса управления

2 Управление 
проектами как 
форма организации 
процесса 
управления

Понятие проектного управления, его 
отличие от операционного управления. 
Процессный и компетентностный 
подходы к управлению проектами. 
Стандартизация проектной деятельности 
Модели жизненного цикла проекта 
Информационные технологии 
управления проектами

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

2 Стейкхолдеры. 
Инструменты 
выявления и 
управления.

2 Стейкхолдеры. 
Инструменты 
выявления и 
управления.

Понятие заинтересованных сторон 
проекта
Идентификация и анализ 
заинтересованных сторон 
Вовлечение заинтересованных сторон

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

3 Инициация проекта 2 Инициация проекта Постановка целей в проектной 
деятельности: правила формулировки с 
учетом известных ограничений 
Задачи, бюджет и критические риски 
проекта.
Устав проекта

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

4 Планирование 
проекта. Управление 
содержанием

2 Планирование
проекта.
Управление
содержанием

Сбор требований к продукту проекта 
Определение содержания проекта 
Создание иерархической структуры 
работ

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

5 Планирование 
проекта. Управление 
сроками

2 Планирование
проекта.
Управление
сроками

Определение операций и их 
последовательности
Оценка ресурсов и длительности 
операций
Разработка расписания проекта

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

6 Планирование 
проекта. Управление 
стоимостью

2 Планирование
проекта.
Управление
стоимостью

Оценка стоимости проекта 
Определение бюджета проекта 
Контроль стоимости проекта

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

7 Планирование 
проекта. Управление 
рисками

2 Планирование
проекта.
Управление
рисками

Идентификация рисков 
Качественный анализ рисков 
Количественный анализ рисков 
Планирование реагирования на риски

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

8 Мониторинг и 
контроль проекта

2 Мониторинг и 
контроль проекта

Мониторинг и контроль работ проекта 
Управление изменениями в проекте 
Управление качеством проекта

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

9 Завершение проекта 2 Завершение
проекта

Закрытие проекта или фазы 
Закрытие закупок
Определение и фиксация полученного 
опыта

ОПК-6
ПК-7
ПК-8



ПК-8
4 Планирование проекта. 4 Заполнение реестра требований. Разработка ИСР ОПК-6

Управление проекта и ее перенос в программу ProjectLibre. ПК-7
содержанием ПК-8

5 Планирование проекта. 4 Составление расписания проекта, анализ пула ОПК-6
Управление сроками ресурсов и распределения ресурсов по задачам в ПК-7

ProjectLibre. ПК-8
6 Планирование проекта. 4 Разработка сметы проекта, бюджета проекта. ОПК-6

Управление стоимостью Внесение стоимостных показателей ресурсов в ПК-7
ProjectLibre. ПК-8

7 Планирование проекта. 4 Проведение идентификация рисков проекта. ОПК-6
Управление рисками качественного и количественного анализа. ПК-7

планирование реагирования на риски. ПК-8
8 Мониторинг и контроль 4 Разработка инструментов отслеживания качества и ОПК-6

проекта хода работ конкретного проекта. ПК-7
ПК-8

9 Завершение проекта 4 Определение опыта, полученного в ходе работы над ОПК-6
проектом, определение перспектив его дальнейшего ПК-7
использования. ПК-8

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний.
При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины «Основы 

проектной деятельности» используется рейтинговая система. Рейтинговая оценка 
формируется на основании текущего и промежуточного контроля. Максимальное и 
минимальное количество баллов по различным видам учебной работы описано в 
положении о балльно-рейтинговой системе.

При изучении дисциплины предусматривается выполнение одного группового 
задания и восьми творческих заданий. За эти контрольные точки студент может получить 
минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицу).

Оценочные средства Кол-во Min, баллов Мах, баллов
Г рупповая работа 1 12 20
Творческое задание 8 48 80
Итого: 60 100

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 
аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, 
рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформляются отдельным 
документом.



6. Содержание практических занятий
Целью проведения практических занятий по дисциплине «Основы проектной 

деятельности» является закрепление теоретического материала, полученного на лекциях и

№
п/п

Раздел дисциплины Ча
сы

Тема практического занятия Формируем
ые

компетенци
и

1 Управление проектами как 
форма организации процесса 
управления

2 Документационное обеспечение управления. Основы 
работы в программе управления проектами 
ProjectLibre

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

2 Стейкхолдеры.
Инструменты выявления и 
управления.

2 Групповая работа по выявлению требований 
заинтересованных сторон

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

3 Инициация проекта 2 Презентация Формулировка целей, бюджета, 
содержания и критических рисков. Заполнение 
Устава проекта

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

4 Планирование проекта. 
Управление содержанием

2 Презентация заполненного реестра требований и ИСР 
проекта

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

5 Планирование проекта. 
Управление сроками

2 Презентация расписания проекта, пула ресурсов и 
обоснование распределения ресурсов по задачам

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

6 Планирование проекта. 
Управление стоимостью

2 Презентация бюджета проекта, обоснования бюджета ОПК-6
ПК-7
ПК-8

7 Планирование проекта. 
Управление рисками

2 Презентация выявленных рисков, результатов их 
анализа, плана реагирования на риски

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

8 Мониторинг и контроль 
проекта

2 Презентация инструментов отслеживания качества и 
хода работ конкретного проекта

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

9 Завершение проекта 2 Презентация на тему полученного опыта 
планирования проектов и перспектив его 
использования

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

7. Содержание лабораторных занятий (если предусмотрено учебным планом)
Учебным планом ООП лабораторные работы по дисциплине «Основы проектной 

деятельности» не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа бакалавра
№
п/п

Темы, выносимые на 
самостоятельную 

работу

Ча
сы

Форма СРС Формируемые
компетенции

1 Управление проектами 
как форма организации 
процесса управления

4 Изучение примеров основных документов 
управления проектами. Изучение базового 
функционала программа управления проектами 
ProjectLibre

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

2 Стейкхолдеры. 
Инструменты выявления 
и управления.

4 Подготовка Реестра заинтересованных сторон, 
матрицы заинтересованных сторон, матрицы 
оценки уровня вовлечения заинтересованных 
сторон
Подготовка презентации проделанной работы.

ОПК-6
ПК-7
ПК-8

3 Инициация проекта 4 Дизайн-мышление: инструменты генерации идей. 
Подготовка презентации Устава проекта

ОПК-6
ПК-7



11. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

11.1 Основная литература
При изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» в качестве основных

Основные источники информации Кол-во экз.
1 Управление инновационными проектами: учебное 
пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов; 
Под ред. В.Л. Попова. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 
2020. - 336 с.

ЭБС «Znanium.com» 
httDs://znanium .com/read?id=3 55754 

Доступ с любой точки интернет после 
регистрации с IP-адресов КНИТУ

Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный 
менеджмент): учебное пособие / Г.А. Поташева. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с.

ЭБС «Znanium.com» 
https://znanium.com/read?id=346976

Доступ с любой точки интернет после 
регистрации с IP-адресов КНИТУ

Управление проектом: основы проектного 
управления: учебник / М.Л. Разу под ред. и др. — 
Москва: КноРус, 2018. — 760 с. — ISBN 978-5-406- 
06104-6.

ЭБС «BOOK.ru»
http s://w w w .b ook .ru /b ook /927785  

Доступ с любой точки интернет после 
регистрации с IP-адресов КНИТУ

11.2 Дополнительная литература 
В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать

Дополнительные источники информации Кол-во экз.
Принципы управления проектами: 

монография / В.З. Черняк. — Москва : Русайнс, 
2016. — 210 с. — ISBN 978-5-4365-0871 -9.

ЭБС «BOOK.ru» 
https://www.book.ru/book/921418 

Доступ с любой точки интернет после 
регистрации с IP-адресов КНИТУ

Управление рисками приоритетных 
инвестиционных проектов. Концепция и 
методология: монография / В.Г. Антонов, 
В.В. Масленников, Л.Г. Скамай, А.М. Вачегин. — 
Москва : Русайнс, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5- 
4365-0147-5.

ЭБС «BOOK.ru» 
https://www.book.ru/book/927793 

Доступ с любой точки интернет после 
регистрации с IP-адресов КНИТУ

Управление инвестиционным проектом: 
курс лекций / Т.В. Воробьева. — Москва : Интуит 
НОУ, 2016. — 147 с. — ISBN 978-5-9556-0147-2.

ЭБС «BOOK.ru» 
https://www.book.ru/book/918267 

Доступ с любой точки интернет после 
регистрации с IP-адресов КНИТУ

11.3 Электронные источники информации
При изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» использование электронных 

источников информации:
1) Электронный каталог УНИЦ КНИТУ -  Режим доступа: http://ruslan.kstu.ru/
2) ЭБС «BOOK.ru»- Режим доступа: https://www.book.ru
3) Административно -управленческий портал - http://www.aup.ru/library/
4) Библиотека ГОСТов и нормативных документов - http://libgost.ru
5) Библиотека управления - http://www.cfin.ru/
6) Библиотека экономической литературы- http://ecouniver/com/knigi-po-economike/;
7) Библиотека электронных книг -http://www/pitbooks.ru/economica/;
8) Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации - http://docs.nevacert.ru
9) Экономический портал -http://institutiones.cjm/download/books/hnrnl

https://znanium.com/read?id=346976
https://www.book.ru/book/927785
https://www.book.ru/book/921418
https://www.book.ru/book/927793
https://www.book.ru/book/918267
http://ruslan.kstu.ru/
https://www.book.ru
http://www.aup.ru/library/
http://libgost.ru
http://www.cfin.ru/
http://ecouniver/com/knigi-po-economike/
http://www/pitbooks.ru/economica/
http://docs.nevacert.ru
http://institutiones.cjm/download/books/hnrnl


11.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы.

При изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» предлагается 
использование следующих электронных источников информации:

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. РУ.- [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.garant.ru/

2. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».- [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/

3. Экономическая библиотека.- [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://lib-
e.ru.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Учебные аудитории для проведения учебных занятий оснащены оборудованием:
1. Ноутбук,
2. Мультимедийный проектор для демонстрации студентами презентаций,

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 
информационную среду КНИТУ. Допускается замена оборудования его виртуальными 
аналогами.

Лицензированное программное обеспечение и свободно распространяемое 
программное обеспечение, используемое в учебном процессе при освоении дисциплины 
«Основы проектной деятельности»:

MS Office 2010-2016 Standard от 08.11.2016 № 16/2189/Б.
ProjectLibre - кроссплатформенное программное обеспечение для управления 

проектами, распространяется на условиях лицензии Common Public Attribution License 
Version 1.0.

13. Образовательные технологии
Учебным планом предусмотрено проведение 5 часов занятий в интерактивной 

форме. Проводятся в форме лекции-беседы, дискуссии.

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://lib-

