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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» являются: 

а) сформировать представления о проектной деятельности как специфической форме организации 

процессов управления; 

б) сформировать навыки выявления и постановки целей и задач проекта, а также оптимальных 

способов их решения; 

в) научить выделять ресурсные ограничения на всех этапах жизненного цикла проекта; 

г) подготовить обучающихся к разработке проектов с учетом действующих стандартов и иных 

нормативных актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к обязательной части ООП и 

формирует у обучающихся по профилю  «Информационные системы и технологии» набор знаний, 

умений, навыков и компетенций. 

Для успешного освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» обучающийся по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» должен освоить 

материал предшествующих дисциплин: 

1. Правоведение 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» является предшествующей и необходима 

для успешного освоения последующих дисциплин: 

1. Производственная практика (преддипломная практика) 

2. Производственная практика (проектно-технологическая практика) 

3. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках поставленной цели, анализировать и выбирать альтернативные 

способы решения; оценивать ресурсы и ограничения и соблюдать правовые нормы при достижении 

профессиональных результатов  

УК-2.3. Владеет навыками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

- термины «проект», «программа», «портфель проектов», этапы жизненного цикла проекта; 

- способы обеспечения проектов ресурсов; 

- отличие проектной и операционной деятельности 

Уметь: 

- управлять содержанием, планированием и стоимостью проекта 

- формулировать устав проекта, создавать иерархическую структуру работ, матрицу требований; 

- выявлять и оценивать риски проекта, разрабатывать мероприятия для реакции на рисковые 

события. 



Владеть: 

- навыками работы с информационными системами управления проектами с использованием 

специализированного ПО (программного обеспечения); 

- навыками построения сетевой диаграммы и диаграммы Ганта; 

- навыками разработки и презентации проекта заказчику. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Семе-

стр 

Виды учебной работы (в часах) Оценочные 

средства для 

проведения 

текущей и 

промежу-

точной 

аттестации 

Лекция 
Практические 

занятия 

Лабора-

торные 
КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Управление 

проектами как 

форма 

организации 

процесса 

управления 

5 0,5 
   

2 

Контрольная 

работа 

2. 

Стейкхолдеры. 

Инструменты 

выявления и 

управления. 

5 0,5 
   

2 

3. 
Инициация 

проекта 
5 0,5 

   
2 

4. 

Планирование 

проекта. 

Управление 

содержанием 

5 0,5 
   

1 

 
Итого по 

семестру 
5 2 

   
7 

 

1. 

Планирование 

проекта. 

Управление 

сроками 

6 0,5 1 
 

1 10 

Творческое 

задание 

2. 

Планирование 

проекта. 

Управление 

стоимостью 

6 0,5 1 
 

1 10 

3. 

Планирование 

проекта. 

Управление 

рисками 

6 0,5 1 
 

1 10 

4. 

Мониторинг и 

контроль 

проекта 

6 0,25 0,5 
 

0,5 10 

5. 
Завершение 

проекта 
6 0,25 0,5 

 
0,5 9 

 
Итого по 

семестру 
6 2 4 

 
4 49 

Зачет, 

Контрольная 

работа 

 

5. Содержание лекционных занятий по темам 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Часы Тема лекционного занятия 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1. Управление проектами как форма 0,5 Управление проектами как УК-2.1 



№ 

п/п 
Раздел дисциплины Часы Тема лекционного занятия 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

1 2 3 4 5 

организации процесса управления форма организации процесса 

управления 

УК-2.2 

УК-2.3 

2. Стейкхолдеры. Инструменты выявления и 

управления. 

0,5 Стейкхолдеры. Инструменты 

выявления и управления. 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

3. Инициация проекта 0,5 Инициация проекта УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

4. Планирование проекта. Управление 

содержанием 

0,5 Планирование проекта. 

Управление содержанием 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

5. Планирование проекта. Управление сроками 0,5 Планирование проекта. 

Управление сроками 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

6. Планирование проекта. Управление 

стоимостью 

0,5 Планирование проекта. 

Управление стоимостью 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

7. Планирование проекта. Управление рисками 0,5 Планирование проекта. 

Управление рисками 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

8. Мониторинг и контроль проекта 0,25 Мониторинг и контроль 

проекта 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

9. Завершение проекта 0,25 Завершение проекта УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

 ВСЕГО 4   

 

6. Содержание практических/семинарских занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Часы Тема занятия 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

1 2 3 4 6 

1. Планирование проекта. Управление сроками 1 Планирование проекта. Управление 

сроками 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

2. Планирование проекта. Управление 

стоимостью 

1 Планирование проекта. Управление 

стоимостью 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

3. Планирование проекта. Управление рисками 1 Планирование проекта. Управление 

рисками 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

4. Мониторинг и контроль проекта 0,5 Мониторинг и контроль проекта УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

5. Завершение проекта 0,5 Завершение проекта УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

 ВСЕГО 4   

 

7. Содержание лабораторных занятий 

Проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом 

 

8. Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Темы, выносимые на самостоятельную 

работу 
Часы Форма СРС 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

1 2 3 5 6 

1. Управление проектами как форма 2 подготовка к контрольной работе УК-2.1 



№ 

п/п 

Темы, выносимые на самостоятельную 

работу 
Часы Форма СРС 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

1 2 3 5 6 

организации процесса управления УК-2.2 

УК-2.3 

2. Стейкхолдеры. Инструменты выявления 

и управления. 

2 подготовка к контрольной работе УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

3. Инициация проекта 2 подготовка к контрольной работе УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

4. Планирование проекта. Управление 

содержанием 

1 подготовка к контрольной работе УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

5. Планирование проекта. Управление 

сроками 

10 выполнение творческого задания УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

6. Планирование проекта. Управление 

стоимостью 

10 выполнение творческого задания УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

7. Планирование проекта. Управление 

рисками 

10 выполнение творческого задания УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

8. Мониторинг и контроль проекта 10 выполнение творческого задания УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

9. Завершение проекта 9 выполнение творческого задания УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

 ВСЕГО 56   

 

8.1 Контроль самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Темы, выносимые на самостоятельную 

работу 
Часы Форма КСР 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

1 2 3 5 6 

1. Планирование проекта. Управление 

сроками 

1 проверка контрольной работы, 

проверка творческого задания  

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

2. Планирование проекта. Управление 

стоимостью 

1 проверка контрольной работы, 

проверка творческого задания  

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

3. Планирование проекта. Управление 

рисками 

1 проверка контрольной работы, 

проверка творческого задания  

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

4. Мониторинг и контроль проекта 0,5 проверка контрольной работы, 

проверка творческого задания  

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

5. Завершение проекта 0,5 проверка творческого задания  УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

 ВСЕГО 4   

 

 

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний 

При оценке результатов деятельности обучающихся в рамках дисциплины «Основы 

проектной деятельности» используется рейтинговая система. Максимальное и минимальное 

количество баллов по различным видам учебной работы описано в «Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов и обеспечения качества учебного процесса» 

ФГБОУ ВО КНИТУ. 

Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного контроля. За 

контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. 

таблицу). 



 
Оценочные средства Кол-во Мин.баллов Макс.баллов 

6-й семестр    

Контрольная работа 4 25 50 

Творческое задание 5 35 50 

Итого  60 100 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных 

средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформляются отдельным 

документом. 

 

11. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

При изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую литературу: 

Основные источники информации Количество экземпляров 

Белый Е.М., Управление проектами (с 

практикумом) [Прочее] Учебник: Москва : 

КноРус, 2021 

https://www.book.ru/book/939055 

Режим доступа: по подписке КНИТУ 

Т. Ю. Давыдова, Ю. Н. Арсеньев, Управление 

проектами, программами [Прочее] учебник: 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2021 

http://doi.org/10.23681/600625 

Режим доступа: по подписке КНИТУ 

А. Т. Зуб, Управление проектами [Прочее] 

Учебник и практикум для вузов: Москва : 

Юрайт, 2020 

https://urait.ru/bcode/450229 

Режим доступа: по подписке КНИТУ 

 

11.2. Дополнительная литература 

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать 

следующую литературу: 

Дополнительные источники информации Количество экземпляров 

А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова [и 

др.], Управление проектами [Учебник] 

учебник и практикум для академ. бакалавриата 

: для студ. вузов, обуч. по экон. напр.: М. : 

Юрайт, 2019 

3 экз. УНИЦ ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов, 

Управление инновационными проектами 

[Учебник] учебник и практикум для академ. 

бакалавриата : для студ., обуч. по экон. напр.: 

М. : Юрайт, 2019 

3 экз. УНИЦ ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Э. . Ларсон, К. . Грей, Управление проектами 

[Учебник] учебник: М. : Дело и Сервис, 2013 

1 экз. УНИЦ ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

А. В. Чекмарев, Управление ИТ-проектами и 

процессами [Прочее] Учебник для вузов: 

Москва : Юрайт, 2020 

https://urait.ru/bcode/455189 

Режим доступа: по подписке КНИТУ 

Т. П. Пухначева,, Т. С. Васючкова,, Н. А. 

Иванчева, [и др.], Управление проектами с 

использованием Microsoft Project [Прочее] 

учебное пособие: Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020 

http://www.iprbookshop.ru/89480.html 

Режим доступа: по подписке КНИТУ 

 

11.3. Электронные источники информации 



При изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» предусмотрено 

использование электронных источников информации: 

 

1. Электронный каталог УНИЦ КНИТУ: Режим доступа: http://ruslan.kstu.ru/ 

2. ЭБС «Лань»:Режим доступа: https://e.lanbook.com  

3. Образовательная платформа «Юрайт»: Режим доступа: https://urait.ru/  

4. ЭБС «Znanium.com»: Режим доступа: http://znanium.com/ 

5. ЭБС Университетская библиотека онлайн: Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

7. ЭБС BOOK.ru : Режим доступа: https://www.book.ru/ 

8. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

 
 

У Н И Ц  

Со г л а с о в а н о  
 

 

11.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Базы данных  

Scopus Доступ свободный: www.scopus.com  

Web of Science Доступ свободный: apps.webofknowledge.com 

 

Информационные справочные системы 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» Доступ свободный: www.garant.ru  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Доступ свободный: www.consultant.ru  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лицензированное программное обеспечение и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства, используемое в учебном процессе при 

освоении дисциплины «Основы проектной деятельности»:  

 

Офисные и деловые программы: ABBYY FineReader 9.0 проф; 

Офисные и деловые программы: MS Office 2007 Russian;  

Офисные и деловые программы: MS Office 2007 Professional Russian; 

Офисные и деловые программы: MS Office 2010-2016 Standard  

Архиватор 7 Zip 

Блокнот Notepad 

Яндекс Браузер 

 

Microsoft Office 365 Версия для студентов;  

Microsoft Office 365 Версия для преподавателей; 

Microsoft Teams; 

ProjectLibre - кроссплатформенное программное обеспечение для управления проектами, 

распространяется на условиях лицензии Common Public Attribution License Version 1.0;  

Bitrix24 (bitrx24.ru) — российский сервис для управления бизнесом. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий оснащены оборудованием и техническими 

средствами: 

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, шкафы для 

документов; 

1. Ноутбук, 

2. Мультимедийный проектор для демонстрации студентами презентаций, 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой: 

1. Компьютеры на базе процессора AMD Athlon II X2 250 3.0 ГГц (10 шт.) 



с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационную среду КНИТУ. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

 

 

13. Образовательные технологии 

Количество часов занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе по 

дисциплине «Основы проектной деятельности» составляет 2 ч. 

В процессе освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» используются 

следующие образовательные технологии: 

лекция-беседа 

 

 

 


