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Цели, показатели, бюджет СП и политик

Сформированные дорожные карты, бюджеты

Отчет о реализации

Инициирование сессии по 
целеполаганию на плановый период

Программа развития,
 КСУП

Проекты закрыты

Протокол

Протокол

Ежеквартальный контроль бюджетов, достижения результатов 
реализации дорожных карт стратегических проектов / политик 

Организация сессии по целеполаганию для руководителей 
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Реализация стратегических проектов/
политик

Реализация стратегических проектов/
политик

Отказ от реализации проектаОтказ от реализации проекта

Разработка дорожных карт, формирование 
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