Принят за основу
решением Ученого
совета ФГБОУ ВО
«КНИТУ» от 03.12.2018
(протокол №1-14),
распоряжение от
13.12.2018 №234

План-график выполнения мероприятий по развитию экспортного образовательного потенциала ФГБОУ ВО «КНИТУ»

№ мероприятия	Наименование мероприятия (этапа)	Срок
A1	Концепция развития экспортного образовательного потенциала ФГБОУ ВО «КНИТУ» на период 2018 – 2025 гг. и План-график мероприятий утверждены	15 декабря 2018 г.
1.1.	Рабочая группа по управлению мероприятиями создана	15 декабря 2018 г.
1.2.	Проектирование организационной структуры управления университетом в разрезе работы с иностранными обучающимися завершено	15 марта 2019 г.
1.3.	Распределение функций по работе с иностранными обучающимися по организационным звеньям структуры управления в разрезе работы с иностранными обучающимися завершено	15 апреля 2019 г.
3.1.	Структура комплекса адаптационных мероприятий для иностранных обучающихся первого года обучения определена	15 апреля 2019 г.
3.2.	Структура комплекса мероприятий по интеграции иностранных обучающихся в университетское сообщество определена	15 мая 2019 г.
2.1.	Разработка маркетинговой программы экспорта образовательных услуг ФГБОУ ВО «КНИТУ» завершена	15 июня 2019 г.
2.5.	Условия для проведения международных летних программ дополнительного образования на базе университета определены	15 июня 2019 г.
3.5.	Формирование системы безопасности пребывания иностранных обучающихся в университете завершено	15 сентября 2019 г.
1.4.	Разработка локальных нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные процессы по работе с иностранными обучающимися (рекрутинг, прием, адаптация,	15 октября 2019 г.
1.6.	Комплекс методических материалов для работников университета в области работы с иностранными обучающимися разработан	15 ноября 2019 г.
3.3.	Формирование системы поддержки иностранных обучающихся, включая социальную, психологическую, языковую и правовую формы поддержки завершено	15 ноября 2019 г.
4.2.	Ассоциация иностранных выпускников университета создана	15 ноября 2019 г.
A2	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2019 г.
4.1.	Система мониторинга и рейтингования иностранных обучающихся выпускных курсов создана	15 марта 2020 г.
1.5.	Обучение и повышение квалификации различных категорий работников университета в области работы с иностранными обучающимися проведено	15 июня 2020 г.
2.3.	Организация системы отбора и приема на обучение иностранных граждан (дистанционные вступительные испытания, электронный кабинет иностранного поступающего, оценка	15 июня 2020 г.
4.3.	Интернет-ресурс по освещению взаимодействия с ассоциациями и отдельными выпускниками за рубежом создан	15 июня 2020 г.
1.	Оптимизация системы управления университетом в разрезе работы с иностранными обучающимися завершена	15 сентября 2020 г.
2.2.	Формирование системы взаимодействий с иностранными абитуриентами на постоянной основе (включая предварительную оценку знаний, организацию консультирования и	15 сентября 2020 г.
2.4.	Системное позиционирование университета в зарубежном электронном образовательном пространстве осуществлено	15 сентября 2020 г.
2.	Создание системы рекрутинга и приема иностранных обучающихся завершено	15 октября 2020 г.
3.4.	Формирование системы поддержки одаренных иностранных студентов завершено	15 ноября 2020 г.

4.	Система работы с иностранными выпускниками университета создана	15 ноября 2020 г.
A3	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2020 г.
3.	Система адаптации иностранных обучающихся создана	15 ноября 2021 г.
3.6.	Модернизация материально-технической базы университета для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания иностранных обучающихся осуществлена	15 ноября 2021 г.
A4	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2021 г.
A5	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2022 г.
A6	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2023 г.
A7	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2024 г.
A8	Мероприятия по развитию экспортного образовательного потенциала ФГБОУ ВО «КНИТУ» на 2018-2025 гг. выполнены, отчет утвержден	15 декабря 2025 г.