Б23.1 Порядок управления проектами в КНИТУ

Инициатор (руководитель проекта) | **Руководитель стратегического проекта / Руководитель функционального подразделения** | **Команда проекта** | **Офис управления проектами** | **Инвестиционная комиссия** | **Ректор**

Инициация проекта, планирование

- Инициирование проекта
- Проект не влияет на программу развития
- Заявка на создание проекта
- Определение классификации проекта
- Проект прошел отбор по формальным признакам
- Формирование предварительного паспорта проекта
- Предварительный паспорт проекта
- Экспертиза предварительного паспорта проекта
- Экспертиза не пройдена
- Экспертиза пройдена

Формирование портфеля проектов

- Формирование пула проектов для рассмотрения на заседании инвестиционной комиссии
- Организация работы инвестиционной комиссии
- Портфель проектов
- Отбор проектов
- Портфель проектов не одобрен
- Портфель проектов одобрен
- Формирование и утверждение итоговых протоколов
- Утвержденный протокол инвестиционной комиссии и сметы проектов

Реализация проекта

- Формирование паспорта проекта
- Паспорт проекта не утвержден
- Паспорт проекта
- Утверждение паспорта проекта
- Утвержденный паспорт проекта
- Выполнение мероприятий согласно план-графику проекта

Контроллинг

- Рассмотрение промежуточных результатов проектов. Утверждение вносимых изменений
- Необходимо внести корректировки в проект
- Исполнение мероприятий по корректировке проекта
- Необходимости внесения корректировок в проект- нет

Завершение проекта

- Оценка результатов проекта
- Реализованный проект
- Проект реализован